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SNP 解决方案

 
起初，该公司计划从每个系统中剥离ECC公司代

码。在了解了SNP Bluefield方案后，他们选择了

直接迁移到S/4HANA。使用CrystalBridge®平台

与BLUEFIELD

该项目于2023年12月启动，分三波上线。HANA
上的两个ECC系统已于8月成功迁移至S/4HANA。
每波的技术停机时间比计划缩短了12小时。第三

波于10月上线，停机时间为20小时。整个项目的

成功迁移给合作伙伴和客户留下了深刻的印象

司动力传动业务单元分离并直接升级到S4HANA。
自动化方法帮助客户在最短的停机时间内成功上

线

TM
选择性迁移方法帮助他们将该公

。

。

SNP 产品

SNP CrystalBridge 转型平台

SNP BLUEFIELD™ 选择性数据迁移方法

项目背及挑战

因业务发展策略调整，国内某大型汽车产业集团

动力业务的SAP系统需从汽车集团剥离，在保证

现有业务连续性基础上满足新合资公司合并要求(
核心系统、核心数据的独立性要求)，剥离的同时

对SAP系统进行S/4 HANA升级。

该公司动力业务在国内目前有8个业务实体（12
个SAP公司代码），分别使用的是3套SAP系统及

客户端，使用的SAP版本为ECC 5.0和ECC 6.0，
需要将母公司ECC环境的动力业务拆分按照现有

3套环境部署并升级到最新的S/4 HANA OP版本。

3套系统并行同时进行拆分加升级迁移到S/4 
HANA，涉及大量外围接口系统纵横交阖，项目

实施的同时，汽车集团系统仍有其他项目同步在

实施及上线中，对动力系统的双线运维操作挑战

极大，为适应集团的其他并行项目，项目组在

TM3阶段重新创建并升级了全新的空壳系统，将

集团的新上线项目内容一并纳入了拆分项目内，

确保了集团的新项目成果，在动力总成拆分后的

系统中仍然得到了传承。

3 套SAP ECC系统选择性拆分&升级
到独立 S/4HANA

关于企业

始建于1986年，1997年进入汽车行业，一直专注实业，专注技术创新和人才培养，不断打基础练内功，坚定不

移地推动企业转型升级和可持续发展。现资产总值超5100亿元，员工总数超过14万人，连续十三年进入《财富》

世界500强（2024年排名185位），是全球汽车品牌组合价值排名前十中唯一的中国汽车集团。

该集团在中国上海、杭州、宁波，瑞典哥德堡、英国考文垂、美国加州、德国法兰克福等地建有造型设计和工

程研发中心，研发、设计人员超过3万人。在中国、美国、英国、瑞典、比利时、马来西亚建有世界一流的现代

化整车和动力总成制造工厂，拥有各类销售网点超过4000家，产品销售及服务网络遍布世界各地。
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14万



项目亮点

• 三套SAP ECC系统拆分并升级到独立的 S/4HANA最新版本

• 3套系统中的一套ECC 5.0 on Oracle系统，大版本跨度的一次
性切换到最新版S/4 HANA，数据量由8T缩小到340G，技术停
机时间仅用20小时。

• 3套系统上线技术停机时间分别是: ECP技术停机时间12小时，
GMP技术停机时间24小时，P01技术停机时间20小时

项目需求

•   
  

需要将母公司3套环境中的动力业务拆分并升级到最新的S/4 HANA OP版本。保证动力数据独立性
和业务连续性，降低因系统迁移和升级对业务的影响，确保上线后系统稳定运行。实现SAP S/4 

HANA与外围所有周边系统的集成

•
•  
• 能够基于升级模拟事件、风险、业务操作影响时间的数据，缩短停机时间，可接受停机时间为每个

环境不能超过72小

3套环境进行3轮数据迁移及系统升级，尽量缩短生产系统技术升级所需停机时间

需要将ECC（3个环境）一次性的直接升级到S/4 HANA最新版本，每套系统一次停机时间

时

• 必须有接近零停机的技术路径，确保业务有特殊要求时，可以切换到最短停机时间的技术方案。

客户收益

• 动力总成公司业务独立于集团整车
业务之外，可以灵活的进行资产的
重组、变更。

• 动力总成公司的系统自集团剥离之
后，数据量大幅缩小，业务操作及
各类报表的运行效率明显提升。

• 3套系统分别一次性停机切换，切
换过程中集团整车业务零停机、无
影响。

项目信息

数据量

1.ECP 1.5TB拆出

420GB

2.GMP 4.7TB 拆出 
990GB

3. P01 8TB （Oracle）
拆出340GB（HANA

地区

中国

）

地点

宁波,中国

SAP 模块

FICO、MM、PP、SD

项目周期

10 个月

  3套SAP ECC系统选择性拆分&升级到独立
S/4HANA




